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Allgemeines

Leider konnten auch dieses Jahr die Natur- und Wassergefahrenfachleute keine Entwarnung
geben beziglich dem Rutschgebiet Spitzer Stein. Die Realisierung weiterer Schutzmassnah-
men und insbesondere der Abflusskorridor Uiber das Bauertland Richtung Dorfstrasse und tiber
die Risetistrasse zurtck zur Kander, hat dem Vorstand wiederum ein sehr intensives Jahr be-
schert. Obwohl die Geléandevermessungen im Gebiet Spitzer Stein wiederum relativ grosse Ver-
schiebungen zeigten, haben nur Abbriiche von einigen 10‘000m3 stattgefunden.

Die Planungen des Hochwasserschutzprojektes Sulgraben und der Schutzmassnahmen Heim-
ritz wurden weitergefuhrt.

Die Ausarbeitung des Schutzbautenkatasters wurde in Auftrag gegeben und Teile der Aufnah-
men bereits ausgefuhrt.

Aufgrund der Feststellungen bei den Schutzbautenkatasteraufnahmen, wurde die Beurteilung
von allfélligen Sofortmassnahmen im Watterbach eingeleitet.

Auf der Unwetterseite waren glicklicherweise erneut keine grésseren Ereignisse zu bewaltigen.

Vorstand / Mitgliederversammlung

Vorstandsmitglied und Schwellenmeister Koni Hari hat auf die Hauptversammilung hin den
Rucktritt gegeben. An seiner Stelle wurde von der Mitgliederversammlung Peter Schneider in
den Vorstand gewahlt. Der Schwellenmeister wurde vom Vorstand an Matthias Kiinzi tbertra-
gen.

James Reber, welcher als Vertreter des Gemeinderates im Vorstand Einsitz hatte, ist per
31.12.2022 aus dem Vorstand ausgeschieden. Entsprechend der neuen Ressortzuteilung im
Gemeinderat, wird ab dem 01.01.2023 Gemeinderatin Sara Loretan im Schwellenvorstand Ein-
sitz nehmen.

Den beiden ausgetretenen Vorstandsmitgliedern sei hier nochmals gedankt fiir inre Arbeit in der
Schwellenkorporation Kandersteg.

Der Vorstand hat sich an 8 ordentlichen Sitzungen beraten und einige Entscheide auf dem
schriftlichen Weg (Mail) gefasst.

Der Vorstand hat wiederum sehr gut zusammengearbeitet und sich gegenseitig unterstiitzt, wo
es noétig und maglich war. Vizeprasidentin Vreni Kohler hat zur Entlastung des Prasidenten die
Schutzmassnahmen Oeschibach mehrheitlich geleitet. Entsprechend der intensiven Planungs-
und Bautatigkeit haben viele Besprechungen stattgefunden, bei welchen mehrheitlich mehrere
Vorstandsmitglieder beteiligt waren. Nur mit dieser optimalen Zusammenarbeit konnte die inten-
sive Vorstandsarbeit bewaltigt werden. Hierfir gebtihrt allen Vorstandsmitgliedern der beste
Dank.
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Am 24. Mai 2022 fand die ordentliche Mitgliederversammlung im Gemeindesaal statt. An dieser
Versammlung wurden die statutarischen Traktanden abgehandelt, wie vorgenannt erwéhnt Pe-
ter Schneider neu in den Vorstand gewahlt und eine Information zu den Planungen und der Re-
alisierung von Schutzmassnahmen bezlglich dem Gefahrengebiet Spitzer Stein abgegeben.

Unterhaltsmassnahmen und Schadenereignisse (Schwellenmeister Matthias Kinzi)
Im Mai wurde der Lenglouifang geleert.
Unwetter 28.07.2022 Gasteren.

Wie im 2011 zog ein Gewitter Ubers Hockenhorn und verursachte doch erhebliche Schaden
zwischen Heimritz und Hangebricke.

Der Marbeggraben brachte Schutt und Wasser, der Parkplatz und die Strasse sudseitig beim
Heimritz wurden Ubertragen.

Die Laubergraben brachten Material bis vors Wildhuterh(ttli und hinunter bis in den Chiebode.
Das Gerinne vom ausseren Laubergrabe wurde von uns wieder instand gestellt mit einem klei-
nen Leitdamm zum Schutz des Wildhuterhittlis.

Oberhalb der Hangebriicke durchbrach die Kander den Damm, konnte aber vom Backupdamm
aufgefangen und zuriick ins Bachbett geleitet werden. Hier wurden im Hauptdamm Tannen ein-
gebaut und dahinter der Backupdamm und das davor liegende Gerinne wieder in Stand gestellt.

Uferverbau Schatthusbode August 2022

Die Verbauungen mit den zusammengebundenen Tannen wurden vor ca. 20-25 Jahren erstellt,
konnte sich Wyss Ruedi vom Naturschutz erinnern. Das alte Bauwerk bei der Einmindung vom
Wildelsiggrabe, wurde Uberspilt und musste ersetzt werden.

Projektplanungen
Im Berichtsjahr 2022 wurden folgende Planungen bearbeitet:

— Hochwasserschutzprojekt Schneegraben, Heimritz, Gasterntal
Fur den Hochwasserschutz Schneegraben konnten in Zusammenarbeit mit dem Oberinge-
nieurkreis und dem Grundeigentimer geeignete Schutzmassnahmen definiert werden.
Hierfur wurde durch das Fachburo Kissling+Zbinden das detaillierte Projekt ausgearbeitet.
Mit den Amts- und Fachstellen wurde die Bewilligungsfahigkeit vorabgeklart.
Es ist beabsichtigt, das Projekt wie folgt weiterzubearbeiten:
- Wasserbaubewilligungsverfahren anfangs 2023
- Projektgenehmigung und Kreditbeschluss an der Mitgliederversammlung im Mai 2023
- Projektausfuihrung ab Juni 2023

— Hochwasserschutz Sulgraben

An der Besprechung im Mai vor Ort mit allen Beteiligten wurde festgestellt, dass die vorge-
sehene Variante «Durchleitung eines 30-jahrigen Hochwassers im Gerinne und Ausleitung
oberhalb der Gebaude bei grosseren Ereignissen» nicht realisiert werden kann. Die Be-
furchtungen, dass die Ausleitung viel zu frih einsetzt und bereits bei kleinen Ereignissen
das Landwirtschaftsland Uberflutet wird, konnte durch die Fachleute nicht ausgeschlossen
werden. Aufgrund dieser Ausgangslage wurde bestimmt, dass die Durchleitung eines 100-
jéhrigen Ereignisses zu prifen ist. Damit ein Ereignis dieser Grosse durchgeleitet werden
kann, braucht es einen Kanal mit wesentlich grésseren Abmessungen (Breite / Tiefe). Ein
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grosserer Kanal zu realisieren ist problematisch, weil die Platzverhéltnisse sehr eng sind
und nur knapp unter der Bachsohle wesentliche Werkleitungen, Strom, Wasser und Abwas-
ser, verlegt sind. Die dadurch erforderlichen detaillierten Aufnahmen und Abklarungen mit
der LWK haben sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Es wurde festgestellt, dass ein Ge-
rinne fur ein 100-jahriges Hochwasser nur realisiert werden kann, wenn ein Grossteil der
Werkleitung tiefer gelegt werden. Die Tieferlegung von elektrischen Hochspannungsleitun-
gen und Hauptleitungen der Wasserversorgung ist sehr kostenintensiv. Weil die bestehen-
den Eindolungen des Gerinnes und die das Gerinne unterquerenden Werkleitungen im Ei-
gentum der LWK sind, missten die Kosten fur die Massnahmen (Gerinneausbau und Ver-
legung der Werkleitung) grossmehrheitlich von der LWK finanziert werden. Der Entscheid
der LWK, ob sie bereit ist, diese Kosten zu tragen, ist noch ausstehend. Sollte das LWK
dieses Projekt nicht mittragen, hatte dies zur Folge, dass das Wohnhaus der LWK nicht
mehr genutzt werden durfte. In diesem Fall wiirde das Gerinne lediglich noch fur ein 10-jah-
riges Hochwasser (Schutzbedarf Landwirtschaftsland) erstellt.

— Schutzbautenkataster
Der Kanton verlangt, dass alle bestehenden Schutzbauten an Gewéassern in einem Schutz-
bautenkataster aufgenommen werden. Dieser Kataster soll der Unterhaltskontrolle und ins-
besondere der Festlegung der erforderlichen Instandhaltungsmassnahmen dienen. Fir die
Erarbeitung des Katasters wurde eine Submission mit 3 Fachbiiros durchgefiihrt. Der Auf-
trag wurde mit der Auftragssumme von knapp CHF 50'000.- an das Biro Emch+Berger ver-
geben. Es wurde ein Gesamtkostenkredit von CHF 87'000.- beschlossen. Diese zuséatzli-
chen Kosten sind mit Risikokosten von 40% begriindet, weil die Anzahl der Schutzbauten
erst bei den Aufnahmen klar definiert werden kann. Weiter sind noch Unterstitzungsperso-
nen bei den Aufnahmen (Bergfiihrer + Schwellenvorstand) enthalten. Die Aufnahmen konn-
ten im Herbst zu einem grossen Teil bereits ausgefiihrt werden.

- Sofortmassnahmen Witterbach
Bei den Aufnahmen fir den Schutzbautenkataster wurde festgestellt, dass an einigen Ver-
bauungen im Watterbach dringender Handlungsbedarf besteht. Mit dem Oberingenieurkreis
und dem Fachblro Emch+Berger wurde das weitere Vorgehen eingeleitet.

Projektarbeiten
Gefahrengebiet Spitzer Stein; Schutzmassnahmen (Sekundér- und Tertidrprozesse)

Far die Einleitung und den Stand der bereits ausgeflihrten Schutzmassnahmen wird auf die
Jahresberichte 2019, 2020 und 2021 verwiesen.

Am 11.06.2022 wurde ein Informationsrundgang fir die Bevolkerung durchgefiihrt. An diversen
Posten wurde Uber das Rutschgebiet die Schutzmassnahmen und die Notfallplanung informiert.
Jedermann konnte von 10.00 — 15.00 Uhr die Posten besuchen und sich informieren lassen.

Am 16.12.2022 fand im Gemeindesaal eine &ffentliche Information Gber das abgelaufene Jahr,
die Neuerkenntnisse der Gefahrensituation, den Stand der erstellten Schutzmassnahmen und
Uber die Planungszone statt.

Planungen:

Die Fachleute der verschiedenen Prozesse (Primar, Sekundar und Tertiar) hatten wiederum re-
gelmassige Austauschgesprache uber die Neuerkenntnisse und die Vermessungsergebnisse

Seite 3von 5



Schwellenkorporation
Kandersteg

aus dem Rutschgebiet. Leider konnten sie keine Entwarnung der Gefahrprozesse abgeben, ob-
wohl auch in diesem Jahr keine grésseren Materialabstirze und Murgéange stattfanden.

Das Buro Emch+Berger hat laufend die Details fur die Realisierung des Abflusskorridors und fir
die Fertigstellung der Damme Oeschiwald und Zilfuri bearbeitet. Ebenfalls ist das Biro daran,
die Unterlagen fur das nachtragliche Wasserbauplanverfahren zu erarbeiten und die erforderli-
chen Ersatzmassnahmen fiir die Beeintrachtigungen von Pflanzen, Gewasser und des Waldes
zu klaren.

Fur die Sicherung der erstellten wasserbaulichen Massnahmen wurden mit den betroffenen
Grundeigentimern Dienstbarkeitsvertrage erarbeitet.

Bauliche Ausfuhrungen:

In diesem Jahr wurde der Abflusskorridor ab dem Geschiebesammler (Abschlussnetz) Gber das
Bauertland, die Dorfstrasse, den Schulhausplatz und die Risetistrasse realisiert.

Hierfur waren folgende bauliche Massnahmen und Einrichtungen erforderlich:
Sudseite

- Damm erhéhen entlang des Oeschiwegs (linkes Oeschibachufer)

- Mauer entlang dem Trottoir beim Hotel Bernerhof

- Fixverglasungen Fenster beim Hotel Bernerhof

- Blockmauer beim Schulhaus

- Fixverglasungen Fenster beim Schulhaus

- Wasserdichtes Gelander beim Rampenabgang (UG-Schulhaus) montieren

- Verstarkung der Garderobenwéande beim Schwimmbad

- Mauer und Lichtschachterhéhung entlang Schwimmbad

- Sitzbank im Schwimmbad zur Verstarkung der Windschutzwand

- Neue Mauer zwischen der Windschutzwand und der Garage Schwimmbad

Nordseite

- Damm schutten entlang der nérdlichen Grenze des Bauertlandes Usseri Allmi (Elektro
Hunziker bis Dorfstrasse)

- Erhéhung Treppenabgang und Luftung Einstellhalle ehemaliges Hotel Bellevue

- Mauer mit Glasaufbau entlang der Risetistrasse

Fundamente und Halterungen fur die Installation von mobilen Sperren und Leitwénden

Sudseite

- Brucke Langlaufloipe am Oeschiweg

- Brucke Oeschistrasse

- Eingéange katholische Kirche

- Durchgang zwischen Haus Oschibriiggli und Hotel Bernerhof

- Zugang Gartenrestaurant Hotel Bernerhof

- Verbindung Hotel Bernerhof — Blockmauer Schulhaus

- Rampe ins UG-Schulhaus ;

- Verbindung Turnhalle — Schwimmbad

- Eingang Schwimmbad an der Risetistrasse

Nordseite

- Zufahrt ab BR-Ogi-Strasse zu Elektro Hunziker / Brugger
- Dorfstrasse
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- Fussgéngerzugang Chaletweg

- Zufahrt Chaletweg

Bauen von Lagergebauden und montieren von Lagereinrichtungen fur die mobilen Bestand-
teile.

Abdeckungen erstellen fir Strassenentwasserungsschéachte im Uberflutungsperimeter.

Der Damm Zilfuri wurde auf der ganzen Lange auf die Endhéhe von 5.00 m ausgebaut. Auch
alle Nebenanlagen wie Strassenuberfahrt Zilfuristrasse, Zufahrt Klopfer / Frei und die An-
schlusse des Spazier-, Rollstuhl und Wanderwegs wurden fertiggestellt. Weiter wurde der
Damm, ausgenommen dem obersten Teil, aufgeforstet. Es war eine grosse Herausforderung
die bereits im Fruhling gesetzten Pflanzen bei diesem trockenen Sommer durchzubringen. Hier-
fur hatte der Unternehmer, Mario Rebmann, sehr gute Arbeit, mit sehr verntinftigem Aufwand
geleistet. Die kantonale Abteilung fur Naturférderung hat die Aufforstung als Musterstiick be-
zeichnet. Somit ist der Damm Zilfuri, nebst der Bepflanzung des obersten Teils, bis an kleine
Fertigstellungsarbeiten abgeschlossen.

Weil das Geschiebematerial, welches der Oeschibach in den Geschiebeablagerungsplatz ge-
spult hat (ca. 30'000 m3) fur den Zilfuridamm und die Dammbauen beim Abflusskorridor ver-
wendet wurde, konnte die vorgesehene Erhéhung des Oeschwalddammes noch nicht angegan-
gen werden.

Gewasserbegehung

Weil kaum Hochwasserereignisse stattgefunden haben, war auch im Jahr 2022 keine Gewas-
serbegehungen erforderlich.

Zusammenarbeit

Auch 2022 arbeitete die Schwellenkorporation in verschiedenen Organen mit:
- Kanderkommission des Kantons (Toni Rosti)

- Gemeindefuhrungsorgan (Matthias Kiinzi / Peter Schneider)

— Naturgefahrenkommission der Gemeinde (Walter Martig)

Dank
Die Schwellenkorporation bedankt sich fur die Unterstitzung und Zusammenarbeit bei;
- der Gemeinde Kandersteg, den Bauerten Kandersteg und Gastern sowie der Licht- und
Wasserwerk AG Kandersteg (inkl. Okofonds);
- den beteiligten Grundeigentimerinnen und Grundeigentiimern;
- dem Oberingenieurkreis | (Roland Kimmerle), dem Amtsschwellenmeister (Daniel Feuz)
sowie dem Leiter des Fischereiaufsichtskreises 2 (Beat Rieder).
- den beteiligten Planungsbiros sowie den beauftragten Firmen.

April 2023 , Schwellenkorporation Kandersteg.
Prasident Schwellenmeister

_aF s

Toni Rosti Matthias Kinzi
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